

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - EXTENSÃO

TÍTULO DO PROJETO	Sistema de Registro e Controle de Vendas para Loja de Varejo.
CURSO	Ciência da Computação.
SEMESTRE	Terceiro Semestre.
COMPONENTES DA EQUIPE	Breno Possati – 1250112115, Gilson Fuly – 1250112573, Joao Gabriel – 1250112293, Lucas Figureiredo - 1250111974

ETAPA/TAREFA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
Montamos a equipe			15/04/2026			
Divisão de tarefas entre os membros do grupo				20/05/2026		
Brainstorming colaborativo entre os membros				29/05/2026		
Início do código – Parte 1 do trabalho				29/05/2026		
Início do desafio 2 - ODS					05/06/2026	
Término do desafio 2 - ODS					08/06/2026	
Pesquisa / início do relatório (Desafio 3)					12/06/2026	
Reunião para término do relatório / desafio 3					15/06/2026	
Comentando o código principal em reunião					26/06/2026	
Revisão do projeto						03/07/2026
Última reunião para completar o projeto						06/07/2026
Envio parcial das atividades						06/07/2026
Término dos envios das atividades						07/07/2026